
Nr. VorgaVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgä

1 Erdbau Becken 794 Tage Die 01.06.21 Fre 14.06.24

2 Baustelleneinrichtung 15 Tage Die 01.06.21 Mon 21.06.21

3 Erdbau Boden, Wände, 
Sanddeckschicht

779 Tage Die 22.06.21 Fre 14.06.24 2

4 Beckenabdichtung 110 Tage Mon 17.06.24 Fre 15.11.24 3

5 Abdichtung Wände 110 Tage Mon 17.06.24 Fre 15.11.24

6 Technische Einbauten 20 Tage Mon 18.11.24 Fre 13.12.24 5

7 Montage Stahltank 20 Tage Mon 18.11.24 Fre 13.12.24 5

8 Beckenbefüllung 300 Tage Mon 16.12.24 Fre 06.02.26 7

9 Befüllung Wasser 300 Tage Mon 16.12.24 Fre 06.02.26 7

10 Deckelkonstruktion 176 Tage Mon 09.02.26 Mon 12.10.26 9

11 Deckel herstellen 176 Tage Mon 09.02.26 Mon 12.10.26 9

12 Umgebungsbebauung 20 Tage Die 13.10.26 Mon 09.11.26 11

13 Straßen und Zaun 
herstellen

20 Tage Die 13.10.26 Mon 09.11.26 11

14 Inbetriebnahme 1 Tag Die 10.11.26 Die 10.11.26 13

15 Inbetriebnahme Becken 1 Tag Die 10.11.26 Die 10.11.26 13
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