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12 Monate
Stromnetzanalyse

Planung Betriebshof- und Werkstattsumbau 18 Monate
Realisierung Umbaumaßnahmen 30 Monate

Ausschreibung + Vergabe Fahrzeuge 12 Monate
Herstellung und Lieferung erste Fahrzeuge 12 Monate
Testbetrieb mit ersten Fahrzeugen
Herstellung und Lieferung Serie 12 Monate
Serienlieferung E-Busse

Vor- und Entwurfsplanung 24 Monate
Genehmigungsplanung** 18 Monate
Ausführungsplanung /  Bau 36 Monate

*

** Abhängig von Betroffenheiten, ggf. Plangenehmigung ausreichend

Aufgrund Fahrzeugmehrbedarf (min. 25%) und veränderte Abstellordnung auf Betriebshöfen (technische Regelungen zum Brandschutz sowie 
Flächenbedarf Ladeinfrastruktur - Flächenmehrbedarf 25%) muss zusätzlicher Betriebshof implementiert werden.

Depot-
lader: Fahr-

zeuge

Standortfindung und Flächensicherung 
neuer Betriebshof

∑

ca. 3 Jahre 
für erste 

Fahr-zeuge

mind. 8 
Jahre für 
neuen 

Betriebshof

Depot-
lader: 
Infra*

Jahr 7 Jahr 8

Grund-
lagen-

ermittlung

Strategische Grundlagenermittlung 
Zieltechnologie & Migrationspfad

Quer-
schnitt

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6
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